МУ «Урус-Мартановский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ТАНГИ-ЧУ»
(МБОУ «СОШ с. Танги-Чу»)

МУ «Хьалха-Мартанан КІДО»
Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени
«ТАЬНГИ-ЧУ ЙУЬРТАН ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЙУУ «Таьнги-Чу йуьртан ЙУЙУШ»)

П Р И К А З

18.08.2026 № 41-од

с. Танги-Чу

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке учащихся
МБОУ «СОШ с. Танги-Чу» к участию
во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2026-2027 учебном году

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 77 «Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке учащихся МБОУ «СОШ с. Танги-Чу» к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026-2026 учебном году (приложение 1 на 3 листах).

2. Заместителю директора по МР Кушалиевой М.А., включить мероприятия Дорожной карты во внутренние планы ОО по работе с одаренными детьми в 2026-2027 учебном году, срок – до 01.09.2026 г.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по методической работе Кушалиеву М.А.

Директор Э.С. Манаева

С приказом ознакомлены М.А. Кушалиева

Приложение 1
к приказу от 14.08.2026 №41-од

Дорожная карта
по подготовке учащихся МБОУ «СОШ с. Танги-Чу»
к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2026-2027 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады МБОУ «СОШ с. Танги-Чу»	Апрель 2026 г.	Директор	Приказ	Август 2026 г.
2.	Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Август 2026	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Приказ	Август 2026 г
3.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Август 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Банк данных	Август 2026г.
4.	Установочный семинар с руководителями МО, и педагогическими работниками, ответственными за подготовку обучающихся к олимпиаде	Август 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Протокол семинара, публикация в соц.сетях	Август 2026г
5.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Август 2026 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд		Август 2026 г.
6.	Работа с родительскими комитетами для популяризации	Август 2026 г., далее ежемесячно в	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Аналитический отчет	Ежеквартально

	олимпиадного движения среди родителей и школьников	течение учебного года			
7.	Психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	В течение года	Педагог-психолог	Отчет	Ежеквартально
Школьный этап					
8.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2026-2027 уч.г»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады попредметам	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2026 г.
9.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Директор-Манаева Э.С. Ответственный координатор Кушалиева М.А.	Приказ	Сентябрь 2026 г.
10.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2026 г.
11.	Размещение протоколов по каждому предмету на сайте	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2026 г.
12.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2026 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2026 г.
Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу:-приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2026-2027 уч.г.»	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.	Приказы	Ноябрь 2026 г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по МР Кушалиева М.А.,	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2026 г.

	этапа олимпиады к региональному этапу		учителя-предметники		